



ПЛАН
мероприятий по подготовке ГБПОУ КК «Курганинский аграрно-технологический техникум»
к государственной аккредитации
(срок действия свидетельства об аккредитации до 24 мая 2017 года)

№ п/п	Мероприятие	Сроки выполнения	Ответственный	Выходной документ	Примечание
Организационные мероприятия					
1.	Разработка проекта Плана мероприятий по подготовке к государственной аккредитации	до 30.08.2016	Першина И.В.	Проект плана	
2.	Рассмотрение и утверждение на заседании педагогического совета плана мероприятий по подготовке к государственной аккредитации.	31.08.2016	Першина И.В. Шепель А.В.	Решение педагогического совета, приказ	
3.	Размещение плана мероприятий на официальном сайте техникума	до 10.09.2016	Першина И.В. Глухов А.С.	Материалы сайта	
4.	Проведение административных совещаний: «О требованиях и порядке проведения процедуры аккредитации», «О качестве содержания и ведения нормативных документов», «Итоги подготовки к аккредитации техникума»	еженедельно	Першина И.В. Гетманова И.М. Шепель А.В. Артеменко Н.М.	Протокол	
5.	Анализ состояния внутритехникумовской нормативной документации в соответствии с законодательством и нормативными положениями в сфере образования	до 11.01.2017	Першина И.В. Гетманова И.М. Шепель А.В. Артеменко Н.М. Торбина С.А.	Новые и отредактированные локальные акты и положения	
Подготовка документов и материалов техникума, представляемых экспертной комиссии					
6.	Подготовка УМК по дисциплинам, профессиональным модулям	до 11.01.2017	Шепель А.В. преподаватели	Аналитическая справка	
7.	Анализ учебной документации за последние 3 года (учебные планы, графики учебного процесса, приказы	до 11.01.2017	Першина И.В. Гетманова И.М.	Аналитическая справка	

	по учебной работе, ведомости, протоколы и ведомости квалификационных экзаменов, дневники и отчеты по практике, курсовые работы, расписание занятий, расписание промежуточной аттестации, ГИА, журналы, зачетные книжки, личные дела студентов, личные дела преподавателей)		Шепель А.В. Артеменко Н.М. Питчук С.И.		
8.	Подготовка перечня договоров с предприятиями о подготовке специалистов, сведений о трудоустройстве выпускников	до 15.12.2016	Питчук С.И.	Перечень	
9.	Приведение сайта техникума в соответствии с требованиями размещения в сети Интернет и обновления информации об образовательной организации	до 15.12.2016	Першина И.В.	Материалы сайта	
10.	Анализ материально-технической оснащенности образовательного процесса на соответствие аккредитационным требованиям	до 15.12.16	Першина И.В.	п.6 «Сведения о реализации образовательных программ», п.2.1 формы 4	
11.	Анализ библиотечно-информационных ресурсов техникума на соответствие аккредитационным требованиям	до 15.12.16	Першина И.В.	п.5 «Сведения о реализации образовательных программ», п.2.1 формы 4	
12.	Анализ кадрового состава педагогов (укомплектованность, уровень квалификации педагогических кадров, документы о прохождении курсов повышения квалификации и стажировки)	до 15.12.16	Шепель А.В.	п.2.2 формы 4	
13.	Составление перечня учебных лабораторий и представление информации об их использовании в учебном процессе	до 15.12.2016	Питчук С.И.	Перечень	
14.	Анализ результатов успеваемости студентов за 3 года	до 15.12.2016	Гетманова И.М.	п.4 «Сведения о реализации образовательных программ»,	
15.	Анализ сведений о контингенте обучающихся по профессиям и специальностям	до 15.12.2016	Першина И.В.	п.1 «Сведения о реализации	

				образовательных программ»	
16.	Представление программ государственной итоговой аттестации по реализуемым ППССЗ и ППКРС	до 11.01.2017	Першина И.В.	Программы ГИА	
17.	Согласование перечня тестируемых дисциплин (для аккредитации). Разработка тестов и графика проведения тестирования	до 11.01.2017	Гетманова И.М.	График, распоряжение	
18.	Проведение тестирования студентов	по графику до 01.02.2017	Гетманова И.М. Першина И.В.	Отчет о результатах	
Подготовка документов и материалов, представляемых в МОН и МП КК					
17.	Подготовка и подача заявления о государственной аккредитации техникума с приложением необходимых документов	до 25.12.2016	Першина И.В.	Заявление	
18.	Подготовка форм сведений по реализуемым программам, заявленным для государственной аккредитации в соответствии с установленными требованиями	до 25.12.2016	Першина И.В.	Заполненные формы «Сведения о реализации образовательных программ»	
19.	Оплата государственной пошлины за проведение процедуры аккредитации	до 25.12.2016	Коваль Е.Н.	Платежное поручение	
Подготовка итоговых документов для государственной аккредитации					
	Проведение процедуры государственной аккредитации в соответствии с графиком	по графику	Першина И.В.		